




**Spærring af rundkørsel
Odensevej/Assensvej/Søndergade
gennemkørsel ikke mulig.
Periode: uge 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
2022**

**Spærring af den ene vognbane på
Odensevej og Søndergade.
Ensretning og omkørsel.
Periode: uge 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
2022**

**Fuld spærring af Søndergade.
Omkørsel.
Periode: uge 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 -
38 - 39 - 40 2022**

**Spærring af den ene vognbane på
Søndergade.
Ensretning og omkørsel.
Periode: uge 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -
47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 2022
uge 1 - 2 - 3 - 4 2023**

**Spærring af den ene vognbane på
Søndergade.
Ensretning og omkørsel.
Periode: uge 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
2023**

**Spærring i rundkørsel løses med
signalregulering.
Spærring af den ene vognbane på
Langbygårdsvej.
Periode: uge 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 2023**

**Spærring af den ene vognbane på
Assensvej.
Ensretning og omkørsel
Periode: uge 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
29 - 30 2023**

SAFEROAD®

Trafikafviklingsplan uge 26 2022 - 30 2023

Projekt: Separatkloakering-Glamsbjerg Spærringer og omkørsler		
Tegnet af: GR		Rev: 1
Rådgiver: Dines Jørgensen & CO A/S	Dato: 29/3 2022	Nr: